Inowrocław, 12 września 2017 r.

Powiat Inowrocławski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

AG.272.1.3.2017

Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego

O D P O W I E D Ź
na zapytania i modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 i 9 września 2017 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu"

Treść jest następująca :

1. „Czy inwestor przeanalizował brak możliwości wjazdu na budowę ciężkiego sprzętu budowlanego, takiego jak:
   - Koparki, spycharki,
   - Żuraw budowlany,
   - Pompa do betonu,
   - Samochody ciężarowe do przewozu materiałów budowlanych, w tym dźwigarów dachowych z drewna klejonego o rozpiętości 13 m i wysokości 1,2 m,
   - Samochody samowyładowcze do wywozu urobku z wykopów (ok. 800 m^3) i do przewozu piasku, żwiru, itp.?

Prosimy o wskazanie miejsca, w którym należy usytuować wjazd na teren budowy.

2. Najmniej uciążliwe dla sąsiadów wydaje się usytuowanie wjazdu pomiędzy posesjami przy ul. Solankowej nr 19 i 20 (budynek szkolny).

   Jeżeli takie rozwiązanie było brane pod uwagę na etapie projektowania inwestycji, prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Inwestor lub projektant uzyskali od właścicieli posesji, przy ul. Solankowej nr 19 zgodę na rozbiórkę muru granicznego? Jest to bowiem jedyny sposób umożliwienia wjazdu na teren budowy. Obecna szerokość wjazdu (po

zdemontowaniu 2 kamieni przyległych do budynku szkoły) wynosi ok. 2,8 m (wjazd zbyt wąski dla samochodów ciężarowych i innego sprzętu ciężkiego).

3. Czy Inwestor lub projektant uzyskali zgodę właścicieli posesji jw. na korzystanie z tego wjazdu przez czas trwania budowy?
4. Jeżeli taką zgodę Inwestor posiada, prosimy o odpowiedź na pytanie kto ma pokryć koszty odtworzenia muru granicznego oraz nawierzchni przejazdu?
5. Czy wykonawca ma wkalkulować w cenę swojej oferty powyższe koszty oraz ewentualne koszty korzystania z przejazdu w okresie budowy?
6. Jeżeli Inwestor nie posiada zgody sąsiada na powyższe rozwiązania komunikacyjne, prosimy o wskazanie innej możliwości wjazdu na teren budowy.
7. Znaczna część terenu szkoły od strony południowej będzie musiała pełnić funkcję placu budowy. Przedstawiamy propozycję graficzną i prosimy o akceptację, bądź korektę naszej propozycji.

8. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji przedmiotowego przetargu zbiorczej mapy uzbrojenia terenu oraz mapy przedstawiającej zagospodarowanie terenu w jakości dającej możliwość jej odczytu.

   Zamieszczona mapa - jeden z najważniejszych elementów projektu - nie nadaje się do odczytu z powodu jej bardzo niskiej jakości graficznej.
9. W załączonym przedmiarze robót branży sanitarnej w niektórych istotnych pozycjach przedmiarowych zastosowano jako jednostkę [1 kpl.]. Prosimy o podanie ilości robót w jednostkach, które można odczytać z projektu [szt., m, m2, m3] - itp, pod warunkiem, że mapa będzie nadawała się do odczytu.
10. Z uwagi na niską jakość opracowania projektowego oraz konieczność sprawdzania i weryfikacji błędów, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni kalendarzowych, to jest do dnia 26.09.2017 r.
11. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót, kosztorysów "ślepych" (nakładczych) w wersji edytowalnej (ath.).

Powiat Inowrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiadając na pytania nr 8-11

Zamawiający udostępnia plik w postaci mapy zagospodarowania terenu w formacie (dwg) pod nazwą – PZT.
Zamawiający udostępnia posiadane pliki przedmiarów robót w formacie ATH z branży sanitarnej i elektrycznej pod nazwą – IE przedmiar, IS przedmiar.

Dokonuje się modyfikacji SIWZ w załączniku – 06 -przedmiar dodając w pkt. 1.10 Tynki i okładziny zewnętrzne, pozycję 103 - fasada ze szkła profilowego. Zmiany zostały przedstawione w załączniku pn. 06 Przedmiar – zmiana.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w pkt. 3.1 „Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy."

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do 22 września 2017 r.** i dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający na pytania 1-7 udzieli odpowiedzi w najbliższych dniach jednocześnie uwzględniając dodatkowy termin do sporządzenia i złożenia oferty.

WICESTAROSTA
Włodzimierz Figas
.....
Podpis Członka Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU
.....Mirosława Kucol.....
Podpis Członka Zarządu