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1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna SST-00-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania:  STANDARYZACJI 
I PRZEBUDOWY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNÓWKU - FILIA DPS W OSTROWIE. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację  Techniczną jako  część  dokumentów przetargowych i  kontraktowych należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót  dla  kubaturowych  obiektów  użyteczności  ma  charakter  doprecyzowujący  pojęcia  i  relacje  pomiędzy 
uczestnikami  procesu  budowlanego  w  celu  odpowiadającej  oczekiwaniom  Inwestora,  dobrej  jakościowo  i 
sprawnej  realizacji  inwestycji  w  zakresie  określonym  w  punkcie  1.1.  i  nie  stanowi  szczegółowego  opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje  i  klasyfikuje  następujące  źródła  szczegółowych  zasad  wyznaczających  kryteria  jakościowe  przy 
realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium:

• Dokumentacja Projektowa
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie  ich  w  towarzyszących  niniejszej  specyfikacji  szczegółowych  specyfikacji 
technicznych  jest  dla  inwestycji  obligatoryjne,  o  ile  Dokumentacja  Projektowa  nie  formułuje 
kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tomy od  I  do  V,  Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa,  1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie 
ujętych  zarówno  w  Dokumentacji   Projektowej  jak  w  Normach  aktualnych-przywołanych  w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową i Normami 
aktualnymi przywołanymi w ST

• Wątpliwości  w  zakresie  uszeregowania  wymagań  bądź  usunięcia  sprzeczności  jakie  mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami  Technicznymi  o  których  mowa  wyżej,  Normami  i/lub  elementami  Dokumentacji 
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego 
przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Zakres Robót do wykonania
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót wg spisu:

ROBOTY BUDOWLANE
SST 01.1.               ROBOTY ZIEMNE                                                                                                                                        ____________________________________________________________________  

SST 01.2.               ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE                                                                                                         ____________________________________________________  

SST 01.3.               ROBOTY ZBROJENIOWE                                                                                                                            _____________________________________________________________  

SST 01.4.               ROBOTY MUROWE                                                                                                                                     __________________________________________________________________  

SST 01.5.               TYNKI                                                                                                                                                           _____________________________________________________________________________  

SST 01.6.               WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE                                                                                                      __________________________________________________  

SST 01.7.              POSADZKI                                                                                                                                                   _________________________________________________________________________  

SST 01.8.              ROBOTY MALARSKIE                                                                                                                                  ________________________________________________________________  

SST 01.9.              ROBOTY DROGOWE                                                                                                                                  _________________________________________________________________  

ROBOTY ELEKTRYCZNE
SST 02.1.               INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                                                                                                      ___________________________________________________________  

SST 02.2.               INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE                                                                                                                  ________________________________________________________  
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ROBOTY SANITARNE
SST 03.1.               INSTALACJA WEWN. WODY ZIMNEJ I C.W.                                                                                                _______________________________________________  

SST 03.2.               INSTALACJA WEWN. KANALIZACYJNA                                                                                                      __________________________________________________  

SST 03.3.               INSTALACJA C.O. ORAZ WENTYLACJI                                                                                                       ___________________________________________________  

Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST to 
należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.    Niektóre określenia podstawowe

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.Zamawiający  -  osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt  z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie robót.

2.Wykonawca  - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Kontraktu.

1.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

2.Inżynier- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za 
bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje  prawa 
oraz pełnomocnictwa.

3.Kierownik Budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4.Dokumentacja  projektowa  -  oznacza  zbiór  wszystkich  zeszytów  Projektu   Budowlanego  i  Projektu 
Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie załączony w pkt. 1.5.2.(1)

5.Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

6.Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.

7.Przedmiar Robót  - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane w 
Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz odpowiadającą jej ceną 
jednostkową.

8.Plac Budowy  -  oznacza miejsca,  gdzie  mają  być  realizowane Roboty  Stałe  i  do  których  mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiące Plac 
Budowy.

9.Dziennik Budowy  -  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,  z ponumerowanymi stronami,  służący do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  Robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów 
Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem,  Wykonawcą 
i Projektantem.

10.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i  ew. dodatkowych  załączników. 
Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

11.Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone w ramach 
Kontraktu.

12.Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót, lecz 
bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych.
13.Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
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16.Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

17.Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

18.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla 
danego rodzaju robót budowlanych.

19.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność  do  stosowania  w określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania 
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

20.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne  z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania.

21.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  że  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne 
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.5.1.   Przekazanie Placu Budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części  Placu 
Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
przekaże:

• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów,

• Dziennik Budowy,

• Księgę Obmiaru Robót,

• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

• dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.    Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa W fazie Projektu Budowlanego składa się z :

TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

TOM II PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY 

TOM III PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

TOM IV PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

TOM V PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1.5.3.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

1.5.3.1Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę. 
Roboty  będą  prowadzone  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  Specyfikacji  Technicznej,  zgodnie 
z Dokumentacją Projektową
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1.5.3.2Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

1.5.3.3Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich  zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi 
być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

1.5.3.4Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których  dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.5.3.5W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową  lub  ST  i  wpłynie   to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.6W  przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową lub  Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
budowli,  to Inżynier  może zaakceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak 
zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  Ceny  Kontraktowej,  zgodnie  z ustaleniami  szczegółowymi 
Kontraktu.

1.5.4.   Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza 
Placem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  Robót, 
a w szczególności:

(a) Utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu osób wykonujących czynności  związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, 
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  Wymagania  odnośnie  zabezpieczenia  Robót  podano w p.  9.2  niniejszej 
specyfikacji.

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji  Robót. Wymagania 
odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto  Wykonawca  umieści  na  terenie  budowy  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p.9.3 niniejszej 
specyfikacji.
Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

(c)Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców  na 
własny koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i  Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:

(a)miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,

(b)powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
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-  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  powinien  utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  mogą być  dopuszczone do  użycia.  Nie 
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na 
środowisko. Materiały,  które są szkodliwe dla  otoczenia tylko w czasie  Robót,  a  po zakończeniu Robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub  prywatnej  to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za urządzenia podziemne,  takie  jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.
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Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposób 
aby zapewnić warunki ewakuacji dla budynku Domu Pomocy Społecznej.

1.5.9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia  na  oś przy  transporcie  materiałów 
i wyposażenia na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i  ładunki  powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie  będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt 
i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczeństwa

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inżyniera.

Plan  ten  powinien  zostać  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003r, 
Dz. U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 

- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

- plan działania w związku z organizacją ruchu, 

- działania przeciwpożarowe,

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku,

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 
atmosferycznymi,

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i  w sposób ciągły  będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robót w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszło do 
realizacji  takich  robót,  to  podczas  wykonywania  Robót,  obejmujących  swym  zasięgiem  jezdnię  lub  drogę, 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) 
oraz oznakowania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem 
drogi  oraz  policją  oraz  do  wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  według  uzgodnionego  projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą 
organizacji ruchu, oznakowania dróg).

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza dróg) oraz za 
umieszczenie  urządzeń  w  pasie  drogowym.  Wszelkie  formalności  związane  z  zajęciem  pasa  drogowego 
i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich 
czynności przedstawić w Przedmiarze Robót.

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót

Przed rozpoczęciem Robót  Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie  zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości,  których teren 
został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.16. Wycinki drzew i krzewów

Kontrakt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszło do realizacji 
wycinki  i przesadzenia  drzew  i  krzewów  należy  uzyskać  zezwolenie  z  Wydziału  Ochrony  Środowiska 
właściwego położeniu Inwestycji.

Wykonawca Robót zgłosi  wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w sprawie wykonania wycinki.  Jeżeli 
podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleń nieprzeznaczoną do wycinki, wówczas zapłaci kary za jej 
zniszczenie.

Opłaty za wycięte drzewa i krzewy oraz opłaty gwarancyjne ponosi Wykonawca.
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2.   MATERIAŁY

2.1.    Źródło szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w to  źródła  wskazane przez  Zamawiającego i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na Odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z wszelkimi  regulacjami  prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.

2.3.    Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzania 
ich właściwości.  Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem 
jakości.

Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie 
przeprowadzania inspekcji.

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie.
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Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów 
takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

W  przypadku  kwestionowania  rzetelności  badań  laboratoryjnych  prowadzonych  przez  Wykonawcę  lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inżynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej 
jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli  jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia 
Inżyniera, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty 
będzie się uważać za nieprzyjęte.

2.5.    Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi w dogodnym dla niego 
czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
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4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  zgodnie  ze  wskazaniami  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem.

Przy  ruchu  po  drogach   publicznych  pojazdy  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych" obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.    Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i  wyznaczenie wysokości  wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 
sformułowaniach zawartych w Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej,  ST oraz w normach i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.   Program Robót

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie Robót w określonym terminie.

Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  budowy  zgodny  z  harmonogramem 
załączonym do Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.    Zasady ogólne  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy 
-Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać.
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■W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.
■Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.
■Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich
■Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.  Odstępstwo  od  przepisów  techniczno-budowlanych  możliwe  jest  tylko  w  przypadkach  szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania 
terenu  sąsiedniego  albo  niemożliwości  spełnienia  obecnie  obowiązujących  przepisów  techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących 
ograniczenie  dostępności  obiektów  budowlanych  dla  osób  niepełnosprawnych  dotyczy  obiektów 
wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.

6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji  organu 
państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na 
budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi  być 
wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra,  to  znaczy  ministra  uprawnionego  do  wydania 
przepisów techniczno-budowlanych , od których miałoby zostać wydane odstępstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
Wprowadzanie  chronionych  rozwiązań  technologicznych,  zastrzeżone  jest  jako  dobro  niematerialne 
prawami  autorskimi  i  pokrewnymi.  Powielanie  zatem  wprowadzonych  chronionych  rozwiązań,  na  które 
Zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor 
(autorzy)  może  dochodzić  roszczeń  w  stosunku  do  osób  trzecich  korzystających  z  tych  dóbr.  Jeżeli  w 
zastosowanym  rozwiązaniu  zastrzeżono  zachowanie  tajemnicy  zawodowej  ,  to  każde  naruszenie  tych 
zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w 
trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami I prawami ochronnymi 
wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań.

6.1.5.  Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  obiektów  budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją 
Polskimi Normami i  zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie 
przy wykonywaniu robót nie zgodnie z  przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone jest  karami  jeżeli 
realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i 
warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego 
projektu.

6.1.6. Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 
techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 
zatwierdzonego  projektu  budowlanego.  Zgodnie  z  art.  36a  Prawa  Budowlanego  dokonanie  istotnego 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie  zmiany  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę, a  także wstrzymania robót  budowlanych art.  50.  Koszty  wynikające z  tego tytułu obciążają te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone 
także  wówczas,  gdy  naruszenie  przepisów  techniczno-budowlanych  zostanie  stwierdzone  już  po 
zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami  ST  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  Robót.  Wszystkie  atesty,  świadectwa,  dokumenty 
laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do 
wglądu dla nadzoru.

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające:
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a)certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów technicznych,

b)deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:

■z Polską Normą,

■aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2.    Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia 
Jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe 
i organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą:

■organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

■organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

■bhp,

■wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

■wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót,

■system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,

■wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

■sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

■wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe,

■rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń do magazynowania  i  załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

■sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

■sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

■sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.3.    Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4.    Pobieranie próbek

Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 
jakości,  o  ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej  woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  inżyniera  będą  odpowiednio  opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.5.    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.

6.6.    Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.7.   Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inżynier,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie  oceniać 
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i  Robót z Dokumentacją Projektową i  ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

6.8.    Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:

1.Certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  ze  zapewniono zgodność z  kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.

2.Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

•Polską Normą lub

•aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.9.    Dokumenty budowy

6.9.1.   Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy,  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  spoczywa na 
Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są:

• Inżynier,

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

• Projektant,

• Kierownik Budowy,

• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,

• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania

przepisów na budowie.
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

• uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

• uwagi i polecenia Inżyniera,

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych 
i końcowych odbiorów Robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

• dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Dziennik  Budowy  niezależnie  od  podstawowych  informacji  o  danej  budowie  i  bieżących  informacji  oraz 
warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do 
odbioru przez Inżyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik  budowy  spełnia  również  rolę  książki  kontroli  jakości,  zawierającej  wszelkie  polecenia,  decyzje 
i uzgodnienia Inżyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2.   Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót  i  wpisuje  się  je  do Księgi  Obmiaru.  Pisemne potwierdzenie obmiaru przez 
Inżyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych 
świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić 
zgodę na okresowe płatności częściowe.

6.9.3.   Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera.
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6.9.4.   Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji 
i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. 
Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inżynierowi.
Wykonawca  winien  przekazywać  Inżynierowi  rysunki  powykonawcze  co  najmniej  raz  w  miesiącu  w  celu 
dokonania  przeglądu.

6.9.5.   Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b)protokoły przekazania Placu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoły odbioru Robót,

e)protokoły z narad i ustaleń,

f)korespondencję na budowie.

6.9.6.   Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót       i       materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Książce Obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika.

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według obmiaru w wykopie nie jest możliwe, masy 
ziemne  należy  obliczać  według  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  w  nasypie  z  uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu.
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych.

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt 
wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.    Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5.    Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  końcowym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w posób zrozumiały 
i jednoznaczny.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Rodzaje odbiorów Robót

8.1.1.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikające.

8.1.2.Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie
realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót

• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Obmiar robót podlegających odbiorowi
• Odbiór  częściowy polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania z Dokumentacją  Projektową i 

ST,  użycia  właściwych   materiałów,   prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić:
• Dokumentację Projektową powykonawczą
• Dokumentację Geodezyjną powykonawczą
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami
• Oświadczenia  właściwych:  Inspekcji  Sanitarnej,  Inspekcji  Pracy,  Państwowej  Straży  Pożarnej 

i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi
• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
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• Odbiór  ostateczny  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową 
i ST,użycia  właściwych  materiałów,  prawidłowości  wykonania  i  montażu  oraz  zgodności  z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4.Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadzany  jest  w  ostatnim  miesiącu  ważności  gwarancji.  Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.

8.1.5.Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:
• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu ,
• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także , czy w komplecie, są karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty,

• oceny kosztorysowej,
• oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

a)odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)przejęcie odcinka lub części Robót,

c)przejęcie końcowe,

d)przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wykonania).

8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i  ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w obecności 
Wykonawcy.

8.3.    Przejęcie odcinka Robót

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego odcinka, 
w dniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4.    Przejęcie części Robót

Przejęcie części Robót dotyczy:
a) każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
użytkowana przez Zamawiającego,

b)każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem.
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8.5.    Przejęcie końcowe Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.

Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera 
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót 
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją  Projektową i  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma 
większego wpływu na  cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo 
Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Ogólnych, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i 
wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.    Dokumenty do przejęcia końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

• Specyfikacje Techniczne,

• uwagi  i  zalecenia  Inżyniera,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

• sprawozdanie techniczne,

• rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót Właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

• wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez 
Zamawiającego,

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.7.    Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po  podpisaniu  przez  Inżyniera  Świadectwa  Wykonania,  Wykonawca  przedkłada  Inżynierowi  Rozliczenie 
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności  jest  obmierzona ilość Robót  wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z  Kontraktem.  Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla  tej  Roboty w ST i  w Dokumentacji 
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na Plac Budowy,

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  dotyczące  oznakowania  Robót, 
wydatki  dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy  dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy),

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:
• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• obsługi geodezyjnej, 

• rekultywacji terenu, 
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• wywozu odpadów 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.

9.2.    Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

-  uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i  doprowadzić  go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2.    Podstawy płatności

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki 
ostrzegawcze itp.) dla Placu Budowy,

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

• demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 

• prace porządkowe.

9.3.    Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany:

• wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,

• wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
• zawierać  informacje  o  rodzaju  prowadzonych  robót  budowlanych,  adresie  robót, 

numerze  pozwolenia  na  budowę;  dane:  organu  nadzoru  budowlanego,  Inwestora, 
Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych

• posiadać wymiary 90 x 70cm,

• napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami 
i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4cm,

• tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2m.

Ogłoszenie powinno zawierać:

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 

• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Wymagania ogólne

Specyfikacje  Techniczne  w różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy (PN),  przepisy  branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby  tam  one  występowały.  Przyjmuje  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością 
i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed 
datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów 
Unii Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  i przepisami 
obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm przy  wykonywaniu  Robót 
określonych w Kontrakcie  oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2.  Wykaz  ważniejszych  aktów  prawnych,  norm  i  przepisów  obowiązujących  w  Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

2.Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać budynki  i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami

3.Dz.U.  1998 nr  107,  poz.  679  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
5 sierpnia 1998 r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych  oraz  jednostkowego stosowania  wyrobów 
budowlanych.

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  oraz  jednostkowego  stosowania  wyrobów 
budowlanych.

5.Dz.U.  1998  nr  113,  poz.728  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
31 sierpnia 1998  r.  w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.Dz.U.  nr  99,  poz.637  -  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 
4 sierpnia 1998  r.  w  sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie 
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki 
budowlanej.

7.Dz.U.  2002  nr  151  poz.  1256  -  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i  formy planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

8.Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

9.Dz.  U.  Nr  169,  poz.  1650  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia 
28 sierpnia 2003  r.  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
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